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Anotace bakalářské práce 
 
 
Předmětem bakalářské práce je technologický postup rekonstrukce zastřešení 
objektu. Zaměřuje se zejména na výměnu jednoplášťové střešní konstrukce za 
dvouplášťovou střešní konstrukci. Dále je posuzována tepelně technická problematika 
jednoplášťových i dvouplášťových konstrukcí. Součástí práce je také posouzení 
nutnosti výměny jednotlivých částí střešního pláště, s ohledem na typ jejich porušení. 
V práci se také uvádí problematické technologie původní konstrukce zastřešení. 
Podrobně se zaobírá novou konstrukcí zastřešení i se všemi technologickými a tepelně 
technickými požadavky. 
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 63 stran a 16 výkresů. 
 
Klíčová slova: rekonstrukce jednoplášťových střech, dvouplášťová střecha 
 
 
Annotation of bachelor thesis 
 
 In this thesis we will describe the process of replacing and old traditional 
roof with a modern double shell roof. 
We will point out the advantages of the double shell roof in terms of assessment 
under termal technology standarts. The thesis will also point to certain parts of 
the existing roof structure that need to be replaced to be able to accept the new 
structure. The paper indicates also some problems that are inherent with the 
original construction. The paper also describes how the new design corresponds 
with the new roofing technologies and the modern isolation requirements.  
 The thesis consists of 63 pages and 16 drawings. 
 
Keywords: reconstruction of single-roof double-shell roof 
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1. Úvod 
 
 Problematika rekonstrukcí budov vytvořených v 2. polovině 20. století začíná být 
velmi aktuální. Odráží se v tom zejména ekonomické nároky na provoz budov a zpřísnění 
technických požadavků, jimž starší konstrukce již nevyhovují. 
Střešní pláště vlivem stárnutí materiálu jsou degradovány zejména vlivem 
klimatických podmínek. Hlavní a v plášti konečné hydroizolace bývají nezřídka opravovány 
již několik let po realizaci střešního pláště. Sypké materiály spádových vrstev vlivem 
nasákavosti materiálů, změnou počasí či objemovými změnami tvoří vydutě a vlivem těch 
jsou na střešním plášti stojaté kaluže vody. Dalším tématem, které je řešeno v úzké návaznosti 
na jednoplášťové střechy jsou vytvářející se plísně. Plísně vznikající na stropní konstrukci 
nebo stěnách pod střešní konstrukcí v místnostech ať už obytných nebo se zvýšenou vlhkostí 
nemusí značit jen problematiku poničených vrstev pláště, nýbrž malou tloušťku tepelné 
izolace. Dokonce může dojít k těmto potížím v případě, že majitel změnil dvouplášťovou 
střešní konstrukci se vzduchovou mezerou na jednoplášťovou konstrukci (zateplením 
vzduchové mezery). Vzniklý kondenzát v konstrukci zůstává a během let narůstá. Ročně bývá 
možnost odpaření zkondenzované vody nižší než se v konstrukci kondenzátu vytvoří. 
Problematika jednoplášťových střech je velice složitá, a to z důvodu zjištění vad nebo 
pochybení. Příčiny bývají rozdílné dle typu a skladby materiálů konstrukce, nezřídka kdy 
bývá příčinou porušení technologických postupů. 
 Cílem bakalářské práce je technologický postup rekonstrukce zastřešení objektu. 
Práce se zabývá řešením výměny střešních konstrukcí a jejich plášťů. Řešena je 
znehodnocená jednoplášťová střecha vlivem nedodržení technologie provádění jednotlivých 
izolačních vrstev. Rekonstrukce této střechy je navržena jako výměna za dvouplášťovou 
střechu s keramickou krytinou vzhledem k územnímu plánu města Nového Jičína horního 
předměstí, kde se stavba nachází. 
Dvouplášťová střecha je řešena dolním pláštěm na stropní konstrukci a vrchním 
pláštěm, který je součástí nosné střešní konstrukce.  
Téma této práce jsem si vybrala, protože problematika jednoplášťových střech je 
aktuální ve všech regionech České republiky. Rekonstrukce objektů i dílčích částí objektů 
bude neustálým tématem ve stavebnictví. Rekonstrukce jsou upřednostňovány před výstavbou 
nových objektů kvůli finančnímu řešení.  
 
Bakalářská práce 
 
 
3 
 
2. Technologický předpis pro výměnu střešního systému 
jednoplášťového za dvouplášťový 
 
2.1. Obecné informace 
 
Technologický předpis řeší celkovou výměnu střešního pláště z jednoplášťové 
vegetační střechy na dvouplášťovou střechu s keramickou krytinou.  
Budova se nachází v zastavěném území horního předměstí Nového Jičína na ul. 
Dukelská parcela číslo 834; katastrální území: Nový Jičín – Horní předměstí. Terén v místě 
stavby je rovinatý. Budova zde byla vystavěna po demolici budovy staré průmyslové budovy. 
Konstrukční systém budovy je z vápenopískových tvárnic typu KM BETA, stropní 
konstrukce jsou provedeny z filigránových nosníků s vložkami a následnou betonovou 
vrstvou systému HODO od firmy KM BETA a.s. 
Konstrukční systém budovy je podélný zděný. Rozměry budovy konstrukčního 
systému (před zateplení) 12,4x24,8m, výška budovy u atik: 10,70m ; 13,63m. Budova je 4 
podlažní, o 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží. 
 
2.2. Materiál, skladování a doprava 
 
Přebírání materiálů činí stavbyvedoucí a je doloženo dodacím listem a zápisem do 
stavebního deníku. 
 
Materiál: 
 
Tab. 1 – Seznam potřeby materiálu 
 
 Název MJ Mn. 
Cena 
(Kč) 
Cena 
celkem POZN.  
 
Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli 
11 375 T 4,89 19 950 97 629    
 
Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační 
pěnové tl. 70 mm m
2
 289,89 310 89 867 Recyklo-
vané  
 Hranol SM/JD 1 14x16 délka nad 600 cm m
3
 12,45 6 426 80 032    
 
DEKTEN MULTI-PRO fólie 
hydroizolační 1,5 x 50 m m
2
 476,78 140 66 750    
 
Kvádr vápenopískový plný 290x240x113 
nebarevný kus 1844,92 26 47 414    
 
Deska lamelová omítková Fasrock LL 
120x20x20 cm m
2
 67,67 690 46 690    
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Tab. 1 – pokračování 1 
 
 Ocel pásová jakost 11373  30x3,0 mm T 1,04 20 290 21 180    
 
Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.6 dl. 200-350 
š.12,5-19 m
3
 3,19 5 400 17 252    
 Hřebenáč drážkový režný č. 2 kus 75,13 146 10 969    
 
Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm  dl = 
3 - 5 m m 1186,8 9 10 088 30/40  
 
Žlab podokapní půlkruhový rš 330 plech 
Ti - Zn m 51,6 181 9 314    
 Hranol SM/JD 1 16x18 délka 300-600 cm m
3
 1,3 6 426 8 356 14x18  
 Malta zdicí 10 Cemix 021/ 910 T 2,6 2 565 6 674    
 
Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 
- 5 m m 554,4 11 6 098    
 
Nosník stropní keramický  POT200/902  
16x17,5x200 kus 13,15 429 5 640    
 Svora lešení  (kramle) kus 309,29 18 5 413    
 Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm m
3
 0,92 5 778 5 300    
 Pás větrací 1000/180 mm - kartáč 70 mm kus 27,09 188 5 093    
 Bochemit QB bezbarvý bal. po 50 kg kg 39,45 121 4 784    
 Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600 cm m
3
 0,83 5 778 4 770 16x10  
 
Stropní vložka Miako Porotherm 23/50 
PTH 40x25x23 kus 93,84 49 4 636    
 
Nástavec pro odvětrání kanalizace 
/Šlapanice kus 2 2 204 4 408    
 
Lepidlo a stěrk. hmota Cemix 135 š / flex 
T T 0,43 9 945 4 288    
 Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm m
3
 0,69 5 778 3 994    
 Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 77,6 50 3 880    
 Řezivo - prkna m
3
 0,67 5 300 3 534    
 
Barva akrylátová fasádní barevná 
STANDARD l 20,86 149 3 109    
 
Malta cementová MC-10 pro zdění,  pojivo  
CEM II m
3
 1,24 2 455 3 055    
 
Páska spojovací JUTAFOL SP1 1 mm x 
15 mm x 45 m kus 10,6 284 3 004    
 
Omítka min rýhovaná Cemix 428b bílá 
bal. 3 mm T 0,23 12 300 2 856    
 Hřebenáč drážkový č. 2 ozdobný, hasič kus 1 2 679 2 679    
 Materiál lešeňový v používání m
3
 0,25 9 870 2 508    
 Taška prostupová odvětrání režná kus 2 1 049 2 098    
 Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé režné kus 5,37 388 2 082    
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Tab. 1 – pokračování 2 
 
 
B tř.C16/20 CEM II kam. fr.do 22 mm 
zprac 10-60mm m
3
 0,93 1 960 1 821    
 
Plošina stoupací univerz. rošt 800x250 mm 
v barvě kus 1 1 772 1 772    
 Tkanina skelná R 131 A 101, šířka 100 cm m
2
 72,97 24 1 751    
 
Držák hřebenové  a nárožní latě 
univerzální typ 1 kus 38,7 35 1 339    
 Kontakt bílý Cemix l 19,9 62 1 234    
 
Pás větrací okapní plastový 5000/100 mm 
v barvě kus 10,53 105 1 105    
 
Acetylén rozpuštěný lahve dodavatele typ 
302148 kg 1,62 422 682    
 Koleno d 100 mm 40° plech Ti - Zn kus 4 168 670    
 Kotlík oválný tvar 330/100 plech Ti - Zn kus 4 149 594    
 Pájka  Sn 40 Pb - tyčinka 183/238 kg 1,55 383 594    
 Koleno d 100 mm 72° plech Ti - Zn kus 4 145 578    
 
Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 
8/60x255 EJOT kus 33,17 13 441    
 
Tex-Color lišta soklová zakládací 103/0,8 
mm 
m 6,63 48 318    
 
Kyslík stlačený techn lahve dodavatele typ 
201140 m
3
 3,23 90 291    
 KNAUG MV 2 omítka jádrová T 0,09 3 000 267    
 Příchytka hřebenáče kovová kus 77,4 3 255    
 
Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 
cm 
m
3
 0,04 5 900 251    
 
Hřebík do krytiny velká hlava 022813 d 
2,5/25 mm kg 4,33 54 234    
 Šroub přesný 02 1103  M8 x 50 mm 1M 0,13 1 367 176    
 
Tex-Color rohovník s plastovým 
úhelníkem 10x10/250 m 6,63 13 88    
 
Hřebík do krytiny malá hlava 022812 d 
3,5/80 mm kg 1,65 40 66    
 KNAUF MVJ 1 štuk vnitřní bílý T 0,01 3 570 48    
 Nástřik cementový "ŠPRIC" bal. 40 kg T 0,01 3 950 47    
 Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M8 1M 0,13 283 37    
 
Textilie netk.vpich.GETEX MK 300g/m2 
do š.250cm m
2
 2,85 12 34    
 
Podlážka jednovrstvá rozměr 50x135x2,4 
cm 
kus 0,2 155 31    
 Voda pitná - vodné m
3
 0,87 35 31    
 
Hřebík do krytiny malá hlava 022812 d 
2,5/36 mm kg 0,55 37 20    
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Tab. 1 – pokračování 3 
 
 
Nýt s plochou hlavou 022330 d 2,5 x 10 
mm 
1M 0,43 45 20    
 
Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a 
výše m 1,1 14 16    
 
 
Tab. 2 - Seznam odstraněného materiálu 
 
Název MJ Mn Cena (Kč) 
Cena 
celkem POZN.  
Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 20 
cm, mineralní vata, pěnové sklo m
2
 295,33 200 59 066    
Odstranění kovového zábradlí vcelku m 73,44 315 23 134    
Odstranění živičné krytiny střech do 10° 
3vrstvé, separačních vrstev m
2
 
2 116,2 14,5 30 685    
Sejmutí vegetační vrstvy zelených střech m3 46,12 275 12 685    
Odstranění podkladního kameniva, oblázky, 
tl. 15cm m
2
 289,89 11,4 3 305    
Bourání stropů s keramickou výplní m3 4,08 2290 9 349    
Bourání zdiva z cihel pálených na 
MC, vápenopískových tvárnic m
3
 13,78 586 8 073    
Odstranění tepelné izolace, perlit tl. do 20 
cm, minerální vata m
2
 3,83 183 701    
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 
m2 kus 1 10,8 11    
 
 
Skladování: 
 
Ke skladování budou použity plochy na pozemku stavby, parcela číslo 834. Plocha ke 
skladování bude zpevněná, odvodněná, čistá, bez organických nečistot, další skladovací 
prostory pro materiály budou volné plochy, bez odvodnění. Skladování dřevěného materiálu: 
Dřevěné prvky musí být prvky chráněny před zemní vlhkostí, deštěm a sněhem. Obecně musí 
být dřevo skladováno min. 250mm nad terénem, podklad má být takový, aby dopadající voda 
prosákla do nižších vrstev a neodrážela se od podkladu do té míry, kdy by vlhkost 
poškozovala prvek samotný. Skladování kusového materiálu musí být rozděleno dle druhu 
dřeva, délky a průřezu prvku. Viz obrázek č. 1. Při předpokladu nepřízně počasí budou 
dřevěné prvky oplachtovány. 
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Obrázek č. 1: Skladování kusového dřevěného materiálu 
 
Skladování materiálu, který je určen na zabudování v konstrukci plošného významu 
např. záklopu. Je nutno, aby byly fošny nebo prkna skladovány tak, aby jimi proudil vzduch  
a netvořily se plísně a houby při delším časovém skladování. Mezi jednotlivé vrstvy prken 
jsou kolmo prokládány tzv. podkládky, to jsou dřevěné odřezy délky cca 1m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 2: Skladování dřevěného materiálu – fošny, prkna 
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Skladování materiálu na paletách 
 
Palety je možno skladovat na sobě v max. 2 vrstvách. Vždy je nutno odebírat palety 
z vyššího patra uložení k nižšímu. Při vychýlení palety ve druhé vrstvě uložení je povinností 
pracovníků tuto paletu prvotně zpracovat, poškozený materiál odebrat a již jej nezabudovávat 
do konstrukce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 3: Skladování palet s jednoproudovým provozem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4: Skladování palet s dvouproudovým provozem 
 
Skladování odpadního materiálu 
 
skladování v kontejnerech- živičné materiály 
skladování na volné ploše- zemina 
 
Bakalářská práce 
 
 
9 
 
Doprava 
 
Mimostaveništní doprava bude sjednána s jednotlivými dovozci 
materiálu.Vnitrstaveništní doprava je řešena v projektu zařízení staveniště staveništním 
výtahem. Vodorovná vnitrostaveništní doprava není nutná motorizovaná. 
 
 
3. Převzetí pracoviště, pracovní podmínky, personální obsazení, 
stroje a pracovní pomůcky 
 
Převzetí staveniště provádí stavbyvedoucí. Bude seznámen se všemi okolnostmi 
stavby včetně vyjádření dotčených úřadů, podmínek pro práci. Předání a převzetí staveniště 
bude zapsáno do stavebního deníku. 
 
- zhotovitel stavby (dodavatel stavby) přebírá staveniště od investora 
- všechny náležitosti o převzetí staveniště, dokumentace, lešení a všech následně 
prováděných prací se zapisuje do stavebního deníku 
- před zakrytím konstrukcí bude provedena kontrola za přítomnosti investora, 
dodavatele stavby a technického dozoru investora, bude proveden zápis do stavebního 
deníku a fotodokumentace celků a detailů 
 
Do stavebního deníku budou dodány certifikáty, dokumenty o shodě a osvědčení o 
proškolení pracovníků. 
 
 
3.1. Pracovní podmínky  
 
Instruktáž pracovníků. Proškolení v rozsahu školení pro stavebního dělníka dle 
BOZP, instruktáž prací na stavbě bude individuálně, jak určí stavbyvedoucí 
 
Teplota prostředí  5-30°C, počasí bez srážek, vítr do 10m/s, jarní- podzimní období 
 
Viditelnost  bez mlh nebo inverze 
Před započetím pracovní činnosti na pracovišti bude zřízeno zařízení staveniště dle 
výkresové dokumentace, výkres Zařízení staveniště. 
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Energie  
Na staveništi bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč s příkonem energie dle výpočtu. 
Viz Příloha – výpočet potřeby energie a dimenze elektrického rozvaděče 
 
Osvětlení 
Bude užíváno jen v sociálních a hygienických objektech a kanceláří. 
 
 
Přístupové cesty  
Budou uzpůsobeny pro provoz vozidel jednosměrný s možností otočení vozidla 
couváním, poloměr otáčení pro nákladní vozidla činí 15m. 
Přístupové cesty pro pěší k objektu budou zpevněné cesty z betonového materiálu- 
stávající chodníky nebo zřízením panelových nebo zpevněných ploch štěrkovým podkladem. 
 
Stavební výtah 
 
 Stavební výtah bude sloužit k přepravě kusového materiálu a nářadí do výšky. 
Materiál bude vždy zajištěn proti pádu z výšky nebo do hloubky v kleci výtahu, která bude 
mechanicky uzamykatelná pomocí západky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 5: Doprava pomocí zdvižného zařízení- výtahu 
 
Připravenost pracoviště  
Před započetím prací bude osazen výtah pro svoz materiálů nebo shozy, které jsou 
zakončeny síťovinou pro maximální snížení prašnosti. 
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3.2. Personální obsazení, stroje a pracovní pomůcky 
 
Pracovní četa odstranění stávajícího pláště ploché střechy:  
1 stavbyvedoucí, kvalifikace stavební technik, stavební inženýr 
1 mistr, kvalifikace stavební technik 
2 pokrývači, kvalifikace vyučený 
1 klempíř, kvalifikace vyučený 
4 dělníci, bez kvalifikace 
1 strojník, odborně způsobilý (Průkaz obsluhy zdvihacích zařízení) 
 
Četa odborně způsobilá pro práci ve výškách. 
Vybavenost (stroje, přístroje, pomůcky): lopata, kýbl, kolečko, stavební výtah (shozy) 
 
 
Pracovní četa pro zřízení dvouplášťové střechy 
1 stavbyvedoucí, kvalifikace stavební technik, stavební inženýr 
1 mistr, kvalifikace stavební technik 
4 pokrývači, kvalifikace vyučený 
2 izolatér, kvalifikace vyučený 
2 klempíř, kvalifikace vyučený 
6 lešenář, odborně způsobilý (Lešenářský průkaz) 
1 strojník, odborně způsobilý (Průkaz obsluhy zdvihacích zařízení) 
4 dělníci, bez kvalifikace 
Vybavenost (stroje, přístroje, pomůcky) : děličky plechu, ohýbačky plechu, profilovačky  
 
 
3.3. Pracovní postup 
Chronologický sled pracovních postupů:  
Schéma: odstranění  
  
- vegetační vrstvy a zeminy 
- geotextilií 
- izolace proti prorůstání kořenů 
- hydroizolace 
- klempířských výrobků 
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- stropní konstrukce 
- zděné konstrukce 
 
Schéma: provedení 
  
- stropní konstrukce a výlezu do podkroví 
- krov 
- hydroizolace 
- montáž krytiny, střešního výlezu 
- parotěsné zábrany 
- tepelné izolace 
- dřevěný rastr 
- cementopísková deska Cetris tl. 28mm 
- klempířské práce 
 
 
Postup odstranění střešního pláště jednoplášťové vegetační střechy 
 
Odstranění vrstev zeminy a travních drnů musí být prováděno ručně pomocí lopat, 
rýčů a dalších pomůcek. Jednotlivé vrstvy budou od sebe oddělovány a ukládány do 
kontejnerů s odpady podle jejich druhu a stupně kontaminace. Geotextilie budou očišťovány 
od organické hmoty. Vrstvy hydroizolací je nutno pečlivě vytřídit z organických hmot, byť 
nebudou působit kontaminačně.  
Po odstranění plošných vrstev (vegetační vrstvy, hydroizolace, geotextilie, 
separačních vrstev). Je nutno provést demontáž klempířských výrobků. 
Stávající tepelná izolace z pěnového skla bude recyklována a opět využita jako tepelně 
izolační vrstva konstantní tloušťky 250mm. Po celé ploše bude ponechána vrstva pěnového 
skla 180 mm. Dodání do tl. 250 mm, což je zbylých 70 mm bude prováděno tak, aby byly 
překryty styčné spáry tepelné izolace. 
Spádové klíny pěnového skla budou recyklovány. Tloušťka recyklátu bude 70 mm 
po celé ploše spodního střešního pláště. Je nutno odstranit zbytky organické hmoty z důvodu 
možnosti zakořenění a růstu vegetace. 
Odstranění atiky, přístupu na střechu, svislých zděných konstrukcí a překladů bude 
prováděno ruční demontáží.  
Pomocí zbíjecích mechanických zařízení rozrušíme betonovou monolitickou vrstvu 
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stropní konstrukce a následně ručně demontujeme keramické vložky a následně stropní 
nosníky. 
Před započetím montáže krovu je nutno vyzdít zděné sloupky z tvárnic KM BETA 
Sendwix 8DF-LD. Zděné sloupky slouží jako nosné podpěry pro vodorovné ocelové profily 
HEB 180 na nichž budou spočívat sloupky konstrukce krovu. 
 
 
Postup provedení krovu  
 
Před započetím montážních prací je nutno impregnovat dřevěné prvky krovu vůči 
dřevokazným houbám, plísním a škůdcům. Ocelové prvky budou natírány základní barvou a 
ochranným nátěrem, snižující rizika plastifikace profilů při požáru na dobu nutnou podle 
technicko-požárních požadavků. Impregnace a natěračské práce provádí pomocný dělník. 
Připravenost před započetím provádění krovu, jeho vazeb a spojů vyžaduje přípravu 
kotevních želez pro ukotvení pozednice. Spojovací materiál (skoby, svorníky, třmeny, 
hřebíky) bude připraven a tesaři jej budou mít na montážním pracovišti. Zajišťovací prvky 
provizorního zavětrování konstrukce (prkna, fošny, latě) je nutno vynést do výše osazování 
prvků a vazeb krovu. 
 Obvod pozedního věnce bude v případě vodorovných nerovností vyrovnán za pomoci 
prkenných podložek. Před započetím vrtání otvorů do pozedního věnce musíme zajistit, aby 
styk pozednice se svislou konstrukcí byl ošetřen hydroizolací. Natavíme na pozední věnec 
asfaltový pás. Do pozedního věnce budou v pravidelných intervalech prováděny otvory  
a´ 1000 mm pro vložení tyčové oceli. Po vyčistění otvorů a vyschnutí je nutno aplikovat 
vysokopevnostní epoxidovanou pryskyřici pro zajištění kotevního železa v pozedním věnci.   
Následně budou osazeny ocelové profily HEB 180 na jednom konci do zděné kapsy 
a na konci druhém na vyzděný sloupek z tvárnic KM BETA Sendwix 8DF-LD. 
Na dřevěných profilech pro sloupky provedeme čepy pro osazení do vaznice a dlaby, 
šikmé dlaby pro osazení pásků do sloupků. Do vaznicových profilů budou vytvořeny dlaby  
a šikmé dlaby pro osazení sloupků a pásků. Profily pásků vybavíme šikmými čepy. Tyto 
spoje dřevěných prvků provádí zkušení tesaři. 
Vaznice položíme napříč na ocelové HEB profily a v této pozici zasuneme do dlabů 
vaznic čepy sloupků, které zajistíme proti pohybu tesařskými skobami tzv. kramlemi. 
Tesařští pracovníci vztyčí tuto vazbu do vertikální polohy. Sloupky této vazby musí být při 
vztyčení osazeny do kotevních želez a zajištěny proti příčné nestabilitě. Upevnění sloupků je 
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znázorněno na obrázku č. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 6 Ukotvení sloupku do profilu HEB 
 
Provizorně zavětrujeme pomocí fošen proti příčné nestabilitě podélnou vazbu. Zajistíme 
hřebíky a klíny, znázorněno na obrázku č. 7. 
 
Obrázek č. 7 Provizorní příčné zavětrování 
 
Zrcadlově provedeme taktéž vazbu vaznic, sloupků a pásků. Tuto vazbu taktéž zavětrujeme 
proti příčné nestabilitě.  
Pokračujeme osazováním krokví, do nichž jsme před vyzvednutím do výšky montáže 
provedli zářezy pro osedlání pomocí motorové pily. Krokve na montážní ploše tesaři spojí ve 
vrcholu pomocí začepováním na ostřih. Primárně osazujeme krokve do plných vazeb a 
následně do vazeb jalových. Při osazování na plnou vazbu provedeme pomocnou konstrukci 
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lešení pomocí fošen položených na vaznice. Tesaři si na zemi připraví zářezy pro sedla a 
následné osedlání krokví. Čtyři muži se postaví k vaznicím a pozednicím. Vytáhnutím krokve 
osedlají do vaznic a pozednic.  
Plnou vazbu příčně zavětrujeme z obou stran krokve pomocí kleštin pozedních, pod 
vaznicemi a pod vrcholem krokví. Pomocí svorníků provedeme spojení kleštin skrz krokev 
ve všech 3 úrovních zavětrování kleštinami. 
Provádíme průběžnou kontrolu svislosti příčných vazeb. Po ukončení prací 
odstraníme provizorní zavětrování a pomocného lešení.  
[1] 
 
Provedení pláště střešní konstrukce 
 
Na krokve bude osazena hydroizolace, která bude chránit střešní konstrukci před 
pronikáním vody. Viz provedení hydroizolace. Na hydroizolaci v roztečích krokví ukotvíme 
kontralatě a na ně latě, které budou sloužit jako konstrukce pro montáž střešní krytiny. 
 
 
Provedení hydroizolace  
 
Vrchní plášť bude izolován pomocí foliové hydroizolace DEKTEN PRO. Kladení 
jednotlivých pruhů bude prováděno od okapní hrany ke hřebenu střechy. Přesahy 
jednotlivých pruhů jsou dané a znázorněné na této netkané polypropylenové fólii a dle 
technologického postupu jsou tyto pruhy slepeny oboustrannou páskou DEKTAPE PRO.  
U prostupů- odvětrání kanalizace nad střešní rovinu, střešní okno, tak pro ukončení a 
napojení na navazující konstrukci bude použita páska DEKTAPE MULTI.  
Mezi kontra latí a hydroizolací DEKTEN PRO bude provedeno těsnění spoje za 
pomoci pásky DEKTAPE KONTRA. 
 
 
Montáž krytiny  
 
Před začátkem montáže si rozměříme plochu střešních rovin. Zjistíme rozteč latí pro 
osazení střešních tašek. 
Střešní rozteč laťování a počet tašek BRAMAC GRANÁT 11 se vypočte ze vzorce:  
 =  ∗  +  + 	 + 
    (1.1) 
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VL  - konstrukční délka v závislosti na sklonu střechy a konstrukční délce 
PO, VLO - konstrukční délka v závislosti na konstrukci a místních podmínkách 
VLH  - konstrukční délka závislá na sklonu střechy 
n  - počet kusů 
 
 = 22 ∗ 360 + 360 + 30 + 30 = 8	340	 
 
Laťování po a´ 360mm, počet tašek 23ks na jednu délku. 
Střešní šíře, počet tašek BRAMAC GRANÁT 11 se vypočte ze vzorce:    
 
Š =  ∗ Š + 267 + 114      (1.2) 
 
CŠ - celková krycí šíře 
n  - počet kusů 
Š  - šíře jednotlivých tašek ve složené vazbě 
 
Š = 111 ∗ 23 + 267 + 114 = 25	911 
 
viz obrázek č. 8 
 
 
 
 
Obrázek č. 8 Zjištění konstrukční délky a šířky pro krytinu BRAMAC GRANÁT 11  [2] 
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4. Jakost provedení, kontrola a zkoušení 
 
 
Metody průběžné kontroly kvality 
 
Kontroly dílčích činností bude probíhat během jejich činnosti. Rovinatost, svislost, 
překrytí vrstev izolace, spojení a napojení jednotlivých prvků, příprava na další navazující 
činnosti, čistotu, přilnavost, velikost spár, kvalitu spojů a spojovaných prvků. 
 
Kontrolní uzly- dle harmonogramu viz příloha Harmonogram kontrolních dnů 
 
Vstupní kontroly 
 
Budou prováděny vizuální kontroly jednotlivých prvků. Množství suků, křivost  
a jejich poloha, zdali je prvek prasklý vlivem vysoušení nebo špatnou manipulací. Průběh 
jednotlivých let na průřezu, širší či užší léta. Průřez by měl mít stejně široká léta. 
Kontrola provedení spodního pláště 
 
Kontrola těsnosti parotěsné zábrany bude prováděna během montáže. Pásy budou přes 
sebe překryty dle technických požadavků dodavatele materiálu a spojována pomocí 
oboustranné lepicí pásky pro její vzduchotěsnost. Metody kontroly jakosti výsledného 
provedení určí stavbyvedoucí také možnosti úpravy nedostatků. 
 
Dílčí kontroly 
 
Lešení musí být kontrolováno každých 14 dní a dbáno na tuhost konstrukce, 
neporušenosti prvků lešení, pochůzné plochy lešení vyplněny podlážkami. Kontrola svislosti  
a vodorovnosti patek, které mají jako pevný podklad fošny. Za kvalitu provedených prací 
zodpovídá stavbyvedoucí. 
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5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
Vyhláška č. 192/2005 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
Nařízení vlády č. 21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon  
o obecné bezpečnosti výrobků)  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 
 
Konkrétní vymezení hlavních opatření  
Pracoviště po dobu provozu budou udržována potřebnými technickými  
a organizačními opatřeními. Musí splňovat požadavky ve stavu, který neohrožuje bezpečnost 
a zdraví osob.  
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Ochrana proti pádu a propadnutí nebo uklouznutí jsou dostatečná v případě, že je 
provedena kolektivní ochranou nebo prostředky osobní ochrany. Od výšky 1,5 m musí být 
volná hloubka zajištěna proti pádu osob. V případě, že se pracuje na souvislých plochách ve 
výšce, není nutno zajišťovat celou plochu, ale pouze místa práce, kde je riziko pádu osob 
nebo pracovních pomůcek. 
 
Kolektivní zajištění pracovníků 
 
Konstrukce kolektivního zajištění musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším 
silám a nepříznivým vlivům. Nesmí dojít k deformacím nebo celkové ztrátě stability 
zajišťující konstrukce. Upevnění musí být nosné a dimenze konstrukce doložena statickým 
výpočtem. Mezi zajišťující konstrukce zajištění patří ochranné a záchytné konstrukce. 
Ochranné konstrukce zabraňující pádu osob nebo materiálu a předmětů z volných okrajů, což 
jsou ochranné zábradlí, ohrazení, lešení, poklop. Záchytné konstrukce zachycují pád osoby, 
materiálu nebo předmětů z výšky. Umísťují se pod úrovní chráněného pracoviště ve výšce, 
například záchytné lešení, záchytná stříška a bezpečnostní síť. 
Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí je 
řádně sepsáno a zkontrolováno koordinátorem stavby, převzato stavbyvedoucím a zapsáno do 
stavebního deníku.  
 
Vymezení odpovědnosti za dodržení těchto podmínek 
 
Koordinátor stavby navrhuje bezpečnostní řešení a opatření stavby. V případě, že 
koordinátor stavby zjistí jakékoliv nedostatky v BOZP je povinen tuto skutečnost oznámit 
stavbyvedoucímu a trvat na neprodleném odstranění nedostatků. V případě, že nedostatky 
nebudou odstraněny bude proveden zápis do stavebního deníku.  
Školení pracovníků v tématu BOZP provádí taktéž stavbyvedoucí a je povinen o 
tomto provést zápis do stavebního deníku. 
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6. Vliv na životní prostředí 
 
Bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů a vyhlášky č. 381/2001 Sb. vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou je 
stanoven katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznam odpadu a státu pro účel 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů. 
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7. Průvodní zpráva 
 
 
Rekonstrukce zastřešení objektu 
Nový Jičín p.č. 834 
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Části zprávy: 
 
a) Identifikační údaje 
b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 
c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) Údaje o splnění územních regulativů 
g) Věcné a časové vazby 
h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 
i) Orientační statistické údaje o stavbě 
 
 
a) Identifikační údaje: 
 
Identifikační údaje stavby: 
 
Název stavby:   Bytový dům 
Místo stavby:   Nový Jičín- horní předměstí 
Kraj:    Moravskoslezský 
Charakter stavby:  Rekonstrukce 
Stupeň PD:   Stavební povolení 
 
Identifikační údaje investora: 
 
Investor:   Art build a.s. 
    Josefínská 4 
    Nový Jičín 741 01 
 
Identifikační údaje projektanta: 
 
Projektant:   Malachtová Lenka 
 
Identifikační údaje dodavatele stavby: 
 
Dodavatel stavby:  Janík s.r.o. 
    Stránská 45 
    Příbor 742 58 
Kontaktní osoba:  Jan Talmač 
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b) Údaje o stávajících poměrech staveniště: 
 
 
Na parcele číslo 834, která má výměru celkem 3 500m2  je situován objekt, který je 
předmětem rekonstrukce. Objekt se nalézá v katastrálním území Nový Jičín-horní předměstí. 
Z ulice Dukelská je vjezd z živičného krytu na pozemek v šíři 6m. Parcela je situována na 
rovinatém terénu, které bylo již mechanicky a terénně upraveno. (předcházela demolice 
v 6/2008)  
Pozemek je připraven ke stavbě objektu. Základové poměry vyhovují 1. geotechnické 
kategorii, dále je tvořena hlinitopískovým podkladem, které je plasticky tuhé konzistence a ve 
střední ulehlosti. V území bylo zjištěno nízké riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody pod základovou spárou ve výšce -5,680m od 
±0,000. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky 1700mm spojené tkaným pletivem výšky 1500 
mm).  
U vchodu na pozemek je umístěno parkoviště pro bytový dům. Místo pro zdravotně 
postižené 1x, dalších 10 parkovacích míst. 
Inženýrské sítě jednotné kanalizace - dešťové a splaškové, teplovodu, elektrického vedení NN 
jsou napojeny z ulice Dukelské, vodovod z ulice Přemyslovců. 
 
c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů: 
 
 
Mapové podklady: 
 
- Katastrální mapa 1:2000. 
- Výškopisné a polohopisné zaměření 1:500. 
- Inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 
 
Osobní podklady: 
 
- Vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace. 
- Požadavky investora. 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 
předpisů. 
- Vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 
- Vyhláška č. 22/2010 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
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- Normy ČSN, ČSN EN, ISO 
 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
 
Projektová dokumentace je zpracována pro stavební povolení. Vyjádření dotčených 
orgánů je kladné, bez výhrad k rekonstrukci zastřešení objektu. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
 
V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 
 
f) Údaje o splnění územních regulativů: 
 
 
Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
 
g) Věcné a časové vazby: 
 
 
V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 
investice. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby:  
 
Dokončení projektu stavby:                Únor  2012 
Zahájení stavby:                                  Duben 2012 
Ukončení stavby:                                 Srpen 2012 
 
Popis výstavby: 
 
- Odstranění vegetačních vrstev 
- Demontáž klempířských prvků 
- Bourací práce- zdiva, střešního pláště ploché střechy 
- Zaslepení stávajícího odvodnění 
- Provedení stropní konstrukce nad stropní konstrukci 3.NP, výlez 
- Zdění svislých nosných konstrukcí 
- Provedení omítek, parotěsné zábrany, tepelné izolace, pochůzí vrstvy 
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- Provedení nosných konstrukcí krovu- ocelových, dřevěných 
- Provedení hydroizolačních vrstev, krytina 
- Zřízení dešťové kanalizace, gravitační odvodnění 
 
i) Orientační statistické údaje o stavbě: 
Zastavěná plocha celkem:                307,520 m² 
Obestavěný prostor:                         3365 m³ 
Podlahová plocha celkem:               1010,8 m² 
Celkové náklady stavby:                 2,5 mil. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Novém Jičíně  25.8.2011                                                     Vypracoval: Malachtová Lenka 
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8. Souhrnná technická zpráva 
 
 
Rekonstrukce zastřešení objektu 
Nový Jičín p.č. 834 
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Části zprávy: 
 
 
1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Popis a zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu 
b) Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 
c) Technické řešení 
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
g) Řešení bezbariérového užívání 
h) Průzkumy a měření 
i) Geodetické podklady 
j) Členění stavby 
k) Vliv stavby na okolí 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
2.  Mechanická odolnost a stabilita 
m) Požární bezpečnost 
n) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
o) Bezpečnost při užívání 
p) Ochrana proti hluku 
q) Úspora energie a ochrana tepla 
r) Bezbariérové řešení stavby 
s) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
t) Ochrana obyvatelstva 
u) Inženýrské stavby (objekty) 
- odvodnění území včetně zneškodňování odpadních  ploch 
- zásobování vodou 
- zásobování energiemi 
- řešení dopravy 
- povrchové úpravy okolí stavby 
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1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 
a) Popis a zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu 
 
Pozemek se nachází v katastrálním území Nový Jičín, parcela číslo 834. Rozloha 
tohoto pozemku je 1 064m2. V katastru nemovitostí je tato plocha definovaná jako zastavěná 
plocha. Parcela č. 834 je určena k zastavění bytovými domy podle územního plánu Nového 
Jičína, který byl schválen roku 2010.  
Současný stav konstrukce vypovídá o tom, že nebyla dodržena technologie provedení 
hydroizolačních a separačních vrstev střešního pláště ploché střechy. Po odkrytí části 
vegetační vrstvy bylo zjištěno, že první dvě vrstvy jsou narušeny ve spojích. Z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno k rekonstrukci střešního pláště ploché střechy. 
 
b) Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 
 
Architektonické a urbanistické řešení části obce horního předměstí v Novém Jičíně je 
pojato průřezem stylů 20.století, kdy se architektura vyvíjela a stavební trendy se měnily 
rychle v tomto časovém úseku.. V okolí se nachází prvorepublikové vily s keramickou 
krytinou, taktéž rodinné domy mají střešní krytinu keramickou. Architektonické zpracování 
plášťů budov je buď  jednolité v celé ploše nebo ve stylu neobaroka. 
Bytový dům je řešen jako čtyřpodlažní objekt, podsklepený pod celou plochou objektu 
a 3 nadzemními podlažími, půdorysné rozměry 24,8 m x 12,4m. Objekt je zastřešen plochou 
zelenou střechou o výšce střechy při atice + 10,760 m od ±0,000. Vstup do bytového domu je 
orientován v jižním průčelí objektu. Bytový dům obsahuje celkem 9 bytových jednotek, 
z toho 1 mezonetový byt. V 1.NP 2+kk, 3+kk, 6+1; 2.NP 3+kk mezonet, 4+kk, 6+1; 3.NP 2x 
1+1, 4+kk. Celkem 2x 1+1,1x 2+kk, 1x 3+kk, 1x 3+kk mezonet, 2x 4+kk, 2x 6+1. 
Z vnějšího prostoru do budovy vede schodiště, bezbariérový přístup lze provést 
pomocí pojízdné sklopné plošiny. V každém podlaží se nachází 3 byty o různých plochách. 
Viz tabulka místností ve výkresové dokumentaci. 
V 1.PP  jsou sklepní prostory pro byty o průměrné výměře 9,30 m2 a dále sušárna 
(společná), technická místnost s výlevkou, technická místnost pro technologie- tepelné 
čerpadlo, zásobník vody, kotelna- elektrický pohon.  
Architektonické řešení budoucí dvouplášťové střechy je v souznění s územním plánem 
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obce Nový Jičín a okolní výstavbou. Střešní krytina je vybrána v cihlové barvě, typ střešní 
krytiny bude vybrán dle požadavků investora. 
Stavba nezasahuje na sousední pozemky. 
 
 
c) Technické řešení 
 
Základy: 
 
Základové pásy jsou provedeny z betonu C16/20. Hloubka základů je v dostatečné 
hloubce proti zamrznutí. 
 
Konstrukční systém: 
 
Obvodové stěny zděné z vápenopískových tvárnic KM BETA SENDWIX 8 DF-LD  
na lepidlo FLEX SX-L vysoko-pevnostní lepidlo pro tenkovrstvé zdění (součástí systému jsou 
doplňkové cihly poloviční a rohové). Vnitřní nosné stěny a mezibytové stěny a příčky jsou 
navrženy z tvárnic KM BETA tl. 240mm a to KM BETA tl.115mm na lepidlo FLEX SX-L.  
 
Stropy: 
 
Stropní konstrukce jsou ve všech podlažích řešena jako stropní konstrukce systému 
KMB stropní konstrukce. Skládá se z nosníků KMB stropní nosníky a vložky, osová 
vzdálenost 500mm a 625mm a keramických tvarovek KMB Miako 23/50, 23/62,5, které jsou 
zalévány betonem C 25/30 a tvoří tak monolitickou desku v tloušťce 270 mm s ocelovou 
sítí 100/100/6. Po obvodě stropní desky bude proveden železobetonový věnec (výztuž 
4xRø12, třmínky ø6 po 150mm), který bude věncovou tvárnicí Porotherm VT 8/23,8, C25/30. 
 
Schodiště: 
 
Schodiště je v celém objektu navrženo dvouramenné, zalomené s mezipodestou, 
tvořeno železobetonovou konstrukcí. Nástupnice a podstupnice budou tvořeny keramickou 
dlažbou, na nástupnici s protiskluzovým opatřením. Schodiště bude opatřeno zábradlím s 
madlem z dřevěného profilu 40 mm. 
 
Zastřešení: 
Objekt bytového domu bude zastřešen dvouplášťovou střechou.  
Skladba spodního pláště pěnové sklo Foamglass, Cetris desky PD tl. 28mm. Skladba vrchního 
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střešního pláště, dřevěná konstrukce, Dekten Pro, skládaná krytina Bramac.  
Konstrukce krovu je řešena stojatou stolicí, kdy funkci vazního trámu budou přebírat 
ocelové profily HEB 180, které jsou uloženy na jedné straně ve svislé konstrukci a na straně 
druhé na sloupcích, které jsou vyzděny na stropní konstrukci, které podpírají svislé nosné zdi 
nižších NP. Konstrukce krovu má 9 plných vazeb po a´ 3,2m, mezi těmito vazbami jsou 
jalové krokve. Konstrukce je doplněna o pásky, které roznášejí tlak skrz sloupek z vaznice.  
 
 
Vnější plochy: 
 
Na pozemku je umístěno 11 stání pro osobní auta, které je na jihozápadní straně. Pěší 
vstup je od komunikace oddělen branou pro pěší a motorová vozidla. Nedílnou součástí 
stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou. Celé okolí stavby bude 
osazeno nízkou i vzrostlou zelení a keři. Parkoviště i pěší komunikace je provedena ze 
zámkové dlažby Presbeton-Brenda MIX odstín Kalahari, Karakum, Mano, každý druh 
v zastoupení 1/3 plochy. 
 
 
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
 
Dešťové vody jsou zaústěny do revizních šachet dešťové kanalizace v rámci přípravy 
zařízení staveniště. Splašková kanalizace je svedena do veřejné kanalizace v ulici Dukelská. 
Napojení k vodovodnímu řádu DN 80 PE v ulici Přemyslovců v majetku SMVaK Ostrava 
s pobočkou v Novém Jičíně. Napojení k elektrické síti bylo provedeno, na hranici je umístěna 
přípojková skříň. Napojení teplovodu bylo provedeno z ulice Dukelské. Napojení na veřejnou 
komunikaci je provedeno sjezdem na ulici Dukelskou.  
 
 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
 
Napojení na veřejnou komunikaci je provedeno sjezdem na ulici Dukelskou.  
Vstup pro pěší má separovanou bránu od brány pro vjíždění vozidel na pozemek, na 
parkovací místa. Na pozemku je situováno 11 parkovacích míst, z toho jedno pro zdravotně 
postižené.  
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f) Vliv stavby na životní prostředí 
 
Splaškové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace (viz výkres Situace). Dešťové 
vody budou zaústěny do revizní šachty dešťové kanalizace zhotoveny v rámci přípravy 
zařízení staveniště. 
Stavební sut´, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší skládku dle 
příslušných předpisů- zajistí Janík s.r.o., Stránská 45, Příbor 742 58. K ukládání odpadů z 
domácnosti bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace domovního 
odpadu v obci Nový Jičín.  
Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, 
nebude stavba vykazovat žádné negativná vlivy na životní prostředí. 
 
 
g) Řešení bezbariérového užívání 
 
V bytovém domě nejsou bytové jednotky řešeny dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. 
 
 
h) Průzkumy a měření 
 
Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 
zaměření projektantem. 
 
 
i) Geodetické podklady 
 
Projekt stavby vychází z geodetického zaměření stavby. Geodetický referenční 
polohový systém byl užit S-JTSK, výškový systém BpV. 
 
j) Členění stavby 
 
SO 01 – Rekonstrukce zastřešení objektu. 
 
k) Vliv stavby na okolí 
 
Stavební úpravy nebudou mít na okolí podstatný vliv. Dočasné zvýšení hluku bude 
Bakalářská práce 
 
 
32 
 
vlivem stavební činnosti prováděno od 6-18 hod po dobu výstavby objektu. Vzhledem  
 umístění objektu- objekt bývalých technických služeb. Bude vliv na vzdálené obytné 
prostředí minimální. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Po celou dobu výstavby budou dodržovány veškeré předpisy, nařízení vlády  
č. 591/2006 a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  
V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka 
zvedacích strojů a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou v plné kompetenci 
dodavatele stavebních prací a koordinátora výstavby. 
Mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti, oprávněnosti vstupu osob do 
objektu, provozu na chodníku a vozovce v dosahu objektu. Po celou dobu výstavby bude 
zabezpečen příjezd sanitních a požárních vozidel. 
 
 
2.  Mechanická odolnost a stabilita 
 
- Předmětem je rekonstrukce zastřešení objektu. 
- Provedení zastřešení 
- Dokončovací práce 
- V rámci realizace rekonstrukce stavby je nutno zajistit, aby byly dodrženy veškeré 
technologické předpisy výrobců a aby byly použity výhradně materiály, skladby a 
postupy předepsané výrobci. Bude dodržena kvalita a podmínky prováděných prací. 
 
 
m) Požární bezpečnost 
 
Řešena v samostatném požárně bezpečnostním řešení stavby. 
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n)  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí. Navržená stavba 
je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Nový Jičín.  Zástavba v daném okolí je 
z hlediska svého složení pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak architektonickým 
výrazem, který vychází z funkčních požadavků vlastního provozu a ekonomické návratnosti 
investice. 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikaní odpadů 
- separovat jednotlivé druhy 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skladování 
 
Kategorie odpadu: 
Stavební a demoliční odpady- předpokládané množství a způsob nakládání: 
Kategorie odpadu 
17 01 01 Beton O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 01 07 Směsi- fr betonu, cihel, tašek O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod  č. 
17 08 01 O 
17 09 04 Směsné stavební odpady a demoliční 
odpady O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 
20 02 02 Zeminy a kameny O 
Odpady vzniklé provozem 
20 01 21 Zářivky N 
20 03 01 Směsný odpad komunální O 
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o) Bezpečnost při užívání 
 
Investor vypracuje směrnice pro užívání bytových jednotek, společných prostor. návod 
na užívání stavby pro jednotlivé uživatele a nechá si písemně potvrdit jeho akceptaci. Tím 
bude předcházeno nevhodným zásahům do stavebních konstrukcí a bude zamezeno užívání 
stavby, které by bylo v rozporu s vymezeným účelem užívání. 
Požárně bezpečnostní řešení stavby zaručuje užívání stavby v souladu s platnými 
požárními normami, každém podlaží budou umístěny a označeny místa s ručními hasícími 
přístroji. 
Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně nevlivní. Bezpečnost při užívání 
nebude ohrožena. 
 
 
p) Ochrana proti hluku 
 
a) Vzhledem k požadavkům normy ČSN 73 0532 Akustika je objekt navržen tak, aby 
vyhovoval této normě. 
b) Při provádění rekonstrukce budou dodržované předpisy a normy týkající se 
problematiky hlučnosti. Hlučnost bude časově omezována pracovní dobou  
tj. od 6-18hod.  
 
 
q) Úspora energie a ochrana tepla 
 
Skladba střešního pláště je navržena v souladu s normou ČSN 730540 dle části 2. 
Splňuje všechny její požadavky. Posouzení skladby konstrukce střešního pláště dvouplášťové 
střechy je posouzeno v programu Teplo. 
 
 
r) Bezbariérové řešení stavby 
 
Není řešeno v bytovém domě, ale jeho okolí dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. 
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s) Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy prostředí 
 
V okolí stavby se nevyskytují žádné průmyslové, živočišné ani další látky, které by 
ovlivnily stavbu škodlivými látkami konzistentními nebo plynnými. Dopravní infrastruktura 
je v blízkosti stavby chráněná protihlukovými stěnami. 
 
 
t) Ochrana obyvatelstva 
 
Staveniště je již oploceno, ochrana proti prašnosti ze stavby- dále jen pracovní 
prostory pro řezání a skladovací prostory budou opatřeny geotextilií 300g/m2 , která bude 
zachycovat prach do výše oplocení. Viz výkres Zařízení staveniště. 
 
 
u) Inženýrské stavby (objekty) 
 
Před zahájením činnosti musí být vytyčeny přípojky a další inženýrské sítě v místech 
nezpevněných ploch stavby, aby po přitížení stavebními vozidly nebyly poškozeny. Stanovení 
způsobu a postupu provádění rekonstrukce stavby je plně v kompetenci dodavatelské firmy. 
V případě rozdílného postupu prací oproti projektu je dodavatel stavby povinen tuto 
změnu konzultovat s projektantem, investorem a dotčenými orgány státní správy. 
 
- odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 
Splaškové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. Dešťové vody jsou zaústěny do 
revizní šachty dešťové kanalizace a zhotoveny v rámci přípravy zařízení staveniště. 
 
- zásobování vodou 
Bude provedeno napojení k vodovodnímu řádu DN 80 PE v ulici Přemyslovců 
v majetku SMVaK s pobočkou v Novém Jičíně. 
 
- zásobování energiemi 
Napojení k elektrické síti bude provedeno na hranici pozemku je umístěna SVN. 
Napojení teplovodu bylo provedeno z ulice Dukelské. 
 
- řešení dopravy 
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Napojení na veřejnou komunikaci je provedeno sjezdem na ulici Dukelskou. Pěší 
vstup je od mobilní komunikace oddělen branou. 
 
- povrchové úpravy okolí stavby 
Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Novém Jičíně  25.8.2011                                                     Vypracoval: Malachtová Lenka 
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9. Zásady organizace výstavby 
 
 
Rekonstrukce zastřešení objektu 
Nový Jičín p.č. 834 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakalářská práce 
 
 
38 
 
Části zprávy: 
 
a) Charakteristika staveniště 
b) Inženýrské sítě a jiné zařízení 
c) Napojení staveniště na energie 
d) Bezpečnost a ochrana zdraví 
e) Uspořádaní a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
f) Zařízení staveniště 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
h) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
i) Vliv stavby na životní prostředí 
j) Orientační lhůta výstavby 
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a) Charakteristika staveniště 
 
Objekt je situován na stavební parcele č. 834 o celkové výměře 1 064m2 
v katastrálním území Nový Jičín- horní předměstí. Vjezd na pozemek je z ulice Dukelské 
(asfaltová komunikace šířky 6m). Parcela je situována na rovinatém území (uměle vytvořeno 
po demolici předešlých objektů). Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, 
který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby 
nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů, 
stávající zpevněné plochy jsou dostačující. Na hranici pozemků je zděný plot, s ocelovou 
mechanicky otvírací branou, v těchto místech bude provedena vrátnice. 
Případné další plochy potřebné pro zřízení zařízení staveniště si projedná a domluví 
investor sám s příslušným obecním úřadem. 
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 
materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky. 
 
 
b) Inženýrské sítě a jiné zařízení 
 
Nebudou dotčeny. 
 
 
c) Napojení staveniště na energie 
 
Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na zařízení pro připojení vody a 
elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 
součástí zápisu o převzetí staveniště. 
 
 
d) Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob.  
Vzhledem k charakteru prací je nutno dodržovat pravidla provozu a práce na 
staveništi, která před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi prvořadé požadavky po 
dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na vzdálenost ohraničeného 
staveniště. Staveniště bude opatřeno veškerými bezpečnostními prvky. Cedule, přístupové 
cesty, prašnost, prvky proti pádu z výšky nebo do hloubky. V případě dopravy 
v nepřehledných úsecích bude oprávněný dělník řídit dopravu. 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení Nařízení 
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vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a 
jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 
předpisů. 
 
 
e) Uspořádaní a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
 
 
f) Zařízení staveniště 
 
Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty – stavební kontejner, 
chemické WC a kontejner na stavební suť, stavební buňky jako pracovny, šatny a hygienické 
objekty. Část materiálu je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách 
 a zpevněných plochách. Tento materiál bude uskladněn na staveništi krátkodobě, chráněn 
bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním proti 
poškození větrem. Další část materiálu je uskladněna ve staveništním kontejneru. Veškeré 
ruční nářadí a stroje budou uskladňovány ve stavebním kontejneru, který je uzamykatelný. 
 
 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Použité stavební zařízení jsou typová a nevyžadují základy, nýbrž jen zpevněné 
plochy, které jsou již na staveništi v podobě betonových panelů. Po ukončení výstavby budou 
kontejnery odvezeny a panely vráceny demoliční firmě GAS s.r.o., se kterou má dodavatelská 
firma Janík s.r.o. smlouvu na zapůjčení těchto panelů. Uvedené stavby zařízení staveniště, 
umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
 
 
h) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Na stavbě musí pracovat jen zaměstnanci vyučení nebo zaučení v daném oboru a musí 
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být vybaveni ochrannými pomůckami a prostředky za které odpovídá dodavatel. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně proškolováni.  
Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 
osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 
mechanizmů, překládání a podobně. 
 Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 
výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích nebezpečím pádu 
z výsky nebo do hloubky dle zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližních minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
 
i) Vliv stavby na životní prostředí 
 
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.186/2001 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděny stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, např. recyklací nebo uložením na povolenou skládku, případně předat 
odborné firmě k likvidaci.  
Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí staveniště, 
musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Zákaz taktéž platí během výstavby pro znečišťování 
ovzduší pálením gumy, ropných produktu, papíru apod.  
Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  
dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru  
dle § 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu 
s § 13,14,15,16 tohoto nařízení. 
 
j) Orientační lhůta výstavby 
 
Lhůta výstavby je 24 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem 
dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení staveniště je 
dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 
V Novém Jičíně  25.8.2011                                                     Vypracoval: Malachtová Lenka 
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10. Technická zpráva 
 
 
Rekonstrukce zastřešení objektu 
Nový Jičín p.č. 834 
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Části zprávy: 
 
a. Účel objektu 
b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
c. Orientační údaje o stavbě- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 
plochy, orientace, osvětlení a oslunění 
d. Technické a konstrukční řešení objektu, požadovaná životnost 
e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
g. Vliv stavby a jeho užívání na životní prostředí, řešení negativních účinků 
h. Dopravní řešení: 
i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti radonová opatření 
j. Obecné požadavky na výstavbu 
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a) Účel a popis objektu 
 
Objekt je situován na stavební parcele č. 834, výměře pozemku 1 064 m2 
v katastrálním území Nový Jičín- horní předměstí. Vjezd na pozemek je z ulice Dukelské 
(asfaltová komunikace šířky 6m). Parcela je situována na rovinatém území (uměle vytvořeno 
po demolici předešlých objektů). Parcela č. 834 slouží jako prostor pro objekt a vnější prostor, 
který bude sloužit jako zařízení staveniště. Charakter stavby nevyžaduje zřízení samostatného 
staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů, stávající zpevněné plochy jsou 
dostačující, viz výkres Situace a zařízení staveniště. 
 Na hranici pozemků je zděný plot, s ocelovou mechanicky otvírací branou, v těchto 
místech bude provedena vrátnice. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si 
projedná a domluví investor sám s příslušným obecním úřadem. 
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 
materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky. 
 
 
b)  Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
 
Urbanistické řešení: 
 
Objekt bytového domu je situován v katastru Nového Jičína- horního předměstí a to na 
ulici Dukelská. Poloha budovy je přibližně ve středu pozemku. Orientace vstupu do objektu je 
situován na jižní stranu budovy. Na pozemku je umístěno 11 stání pro osobní auto z toho 
jedno pro zdravotně postižené. Pěší vstup na pozemek je taktéž na jižní straně. Objekt splňuje 
pokyny zadané regulačním plánem. 
 
Architektonické a dispoziční řešení: 
 
Bytový dům je z architektonického hlediska řešen dle přání investora. Vzhled má dle 
investora splňovat funkci bytového domu s moderním vzhledem, kdy jsou důmyslně 
rozmístěna okna na fasádě. Povrch fasády je hladký. Nyní do fasády vstoupí odvodnění 
střešní konstrukce, které nebude narušovat výhled z oken. 
Bytový dům bude řešen jako čtyřpodlažní objekt, podsklepený pod celou plochou  
a 3 nadzemní podlaží, půdorysné rozměry 24,8 m x 12,4m, zastřešen plochou zelenou 
střechou o výšce střechy při atice + 10,760 m od ±0,000. Hlavní vstup do bytového domu je 
orientován v jižní fasádě objektu. Bytový dům obsahuje celkem 9 bytových jednotek, z toho 1 
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mezonetový byt.  
V 1.NP 2+kk, 3+kk, 6+1; 2.NP 3+kk mezonet, 4+kk, 6+1; 3.NP 2x 1+1, 4+kk. 
Celkem 2x 1+1,1x 2+kk, 1x 3+kk, 1x 3+kk mezonet, 2x 4+kk, 2x 6+1. 
V 1. PP jsou umístěny sklepní kóje pro každý byt, příčky jsou vyzděny do výše 
500mm pod stropní konstrukci. Dále je zde společná sušárna a technické zázemí pro externí 
úklidovou službu, poslední místnost slouží jako technická pro technologie výstavby- tepelné 
čerpadlo, zásobník vody, kotelna. 
 
Kategorizace bytů v jednotlivých podlažích: 
 
V 1.NP- 2+kk- pokoj,1x obytná kuchyň, chodba, hygienické zázemí (koupelna a wc). 
 - 3+kk- 2x pokoj, 1x obytná kuchyň, chodba, hygienické zázemí (koupelna a wc. 
 - 6+1 – 3x pokoj, 1x pracovna, 1x obývací pokoj, 1x kuchyň, chodba, 
 hygienické zázemí (koupelna a wc), 
V 2.NP- 3+kk- 2x pokoj,1x obytná kuchyň, chodba, schodiště, hygienické zázemí (koupelna a 
wc). 
 - 4+kk- 2x pokoj, 1x obytná kuchyň,1x šatna, chodba, hygienické zázemí (koupelna a 
wc). 
 - 6+1 – 3x pokoj, 1x pracovna, 1x obývací pokoj, 1x kuchyň, chodba, 
 hygienické zázemí (koupelna a wc), 
V3.NP- 2x1+1- 1xpokoj, chodba, 1x kuchyň, hygienické zázemí (koupelna a wc). 
  4+kk-  2x pokoj, 1x obytná kuchyň,1x šatna, chodba, hygienické zázemí (koupelna a 
wc). 
 
 
c) Orientační údaje o stavbě 
 
kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
 
Kapacita objektu:    22 osob 
Obestavěný prostor:                         3365 m³ 
Podlahová plocha celkem:               1010,8 m² 
Zastavěná plocha celkem:                307,52 m² 
Orientace: Vchod do budovy na jižní straně. Severní strana je navržena tak, aby bylo co 
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nejméně tepelných úniků. Oslunění bude dostatečné na východní, jižní a 
západní světové straně. 
 
 
d) Technické a konstrukční řešení, požadovaná životnost 
 
Objekt je zděný v konstrukčním systému KM BETA SENDWIX, střecha 
dvouplášťová po rekonstrukci, před rekonstrukcí jednoplášťová vegetační, všechny stropy 
v systém KMB z nosníků a vložek MIAKO. Schodiště je zhotoveno s ocelovou konstrukcí a 
prefabrikovanými stupni. Příčky zděny systému KM BETA. Součásti rekonstrukce zastřešení 
bytového domu je napojení na dešťovou kanalizaci. 
 
Technické řešení 
 
Před započetím rekonstrukce zastřešení objektu bude vybudováno zařízení staveniště 
na pozemku parcela č. 834 k.ú. Nový Jičín- Horní předměstí. Pro potřeby zaměstnanců budou 
zřízeny sociální zařízení se šatnami, skladovací prostory pro osobní nářadí a další skladovací 
prostory pro prvky, které mají být chráněny před atmosférickými vlivy. 
 
Konstrukční řešení 
 
 Základové konstrukce jsou provedeny jako kombinace základových pásů se 
základovou deskou vyztuženou kari sítí 100x100x6, beton C 20/25.  
Svislé konstrukce budovy je ze zděného systému KM BETA, ze sendvičové 
konstrukce s kontaktním zateplením. Nosné zdivo KM BETA SENDWIX 8DF-LD, zateplení 
Rockwool Airrock tl. 200mm. Příčky jsou z KM BETA SENDWIX 4DF-LD. 
Schodiště jsou provedeny z ŽB. 
Vodorovné konstrukce jsou provedeny ze stropních filigránových nosníků a vložek 
zmonolitněno betonem. Keramický systém od firmy KM BETA. 
Střešní konstrukci plochou jednoplášťovou vegetační je nutno zrekonstruovat. Bylo 
přistoupeno k návrhu dvouplášťové střechy, s dřevěnou konstrukcí stojaté stolice.  
 
Výkopy 
 
Výkopové práce nejsou předmětem řešení ani částí řešení projektu objektu. 
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Základové konstrukce 
 
Základové pásy obvodových stěn a vnitřních nosných stěn jsou šíře 500mm. Hloubka 
základových pásů, jak pod obvodovými stěnami, tak pod vnitřními nosnými stěnami je 500 
mm. Základové pásy jsou navrženy z betonu C16/20 s ocelovou výztuží, síť 100x100x6.  
Izolace proti zemní vlhkosti budou použity modifikované pásy DEKTRADE-
GLASTEK 40 speciál mineral tl. 4 mm, která se použije na vodorovné a svislé izolace.  
Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že základovou spáru neovlivňuje spodní 
voda. Základy pod všemi nosnými konstrukcemi je nutno řádně proměřit a provést dle 
projektové dokumentace stavby.  
Hloubka základů je provedená v dostatečné hloubce proti zamrznutí.  
 
Svislé konstrukce 
 
Svislé nosné konstrukce jsou provedeny tvárnic firmy KM BETA. Obvodová nosná 
konstrukce bude tvořena z tvárnic KM BETA SENDWIX 8DF-LD na lepidlo pro tenkovrstvé 
zdění FLEX SX-L, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z tvárnic KM BETA SENDWIX  
8DF-LD na lepidlo pro tenkovrstvé zdění FLEX SX-L. Tvárnice jsou skládány na principu  
péro+ drážka. Svislá konstrukce je ztužena železobetonovým věncem z betonu C 25/30 
a výztuže 4ØR12, třmínky ØR6 a´150mm. Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou 
osazeny překlady KM BETA SENDWIX překlad 8DF o délce až 2750mm, dále pro použití 
překlenutí otvorů v nosných stěnách budou použity prefabrikované ŽB překlady o délce 
3500mm, které budou vyrobeny na zakázku dle nákresu ve výkresové dokumentace firmou 
TOPOS Tovačov. Příčky v bytech budou provedeny z vápenopískových tvarovek SENDWIX 
4DF-LD na lepidlo FLEXI SX-L. 
 
Stropní konstrukce 
 
Stropní konstrukce je ve všech podlažích řešena jako stropní konstrukce systému 
KMB, která se skládá z nosníků KMB, osová vzdálenost 500mm a 625mm a keramických 
tvarovek Miako 23/50, Miako 23/62,5, které jsou zalévány betonem C 25/30 a tvoří tak 
monolitickou desku v tloušťce 270 mm s ocelovou sítí 100/100/6 mm. Po obvodě stropní 
desky bude proveden železobetonový věnec (výztuž 4xRø12, třmínky øR6 po 150mm, 
C25/30), který bude opatřen věncovou tvárnicí Porotherm VT 8/23,8. 
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Schodiště 
 
Schodiště je v celém objektu navrženo jako dvouramenné, zalomené s mezipodestou, 
tvořeno železobetonovou konstrukcí. Nástupnice a podstupnice budou tvořeny keramickou 
dlažbou, na nástupnici s protiskluzovým opatřením. Schodiště bude opatřeno zábradlím s 
madlem z dřevěného profilu 40 mm. 
 
Zastřešení 
 
Objekt bytového domu bude zastřešen dvouplášťovou střechou. Konstrukce střechy je 
řešena jako stojatá stolice sedlové střechy. Vodorovné prvky kolmé na podélnou osu objektu, 
funkci vazního trámu bude zastávat ocelový profil HEB 180. Budou uložen na svislých 
konstrukcích obvodového pláště a na sloupcích z tvárnic KM BETA SENDWIX 8DF-LD, 
které budou vyzděny na stropní. 
 Na profilech HEB 180 budou vytvořeny kotvy pro ukotvení sloupků plných vazeb. 
Plná vazba se skládá ze sloupků, kleštin, vaznice, šikmých pásků, krokví, pozedních kleštin. 
U každé Plné i jalové vazby budou kleštiny ve 3 úrovních. Pozední kleštiny, kleštiny pod 
vaznicí, pod vrcholem spoje krokví. 
Spodní plášť je tvořen stropní konstrukcí nad 3.NP, pěnové sklo FOAMGLASS tl. 
250mm a cementotřískové desky CETRIS tl. 26mm. Vrchní plášť je tvořen z krokví, izolace 
pro vodě typ DEKTEN PRO tl. 0,4 mm, skládaná střešní krytina BRAMAC GRANÁT 11. 
 
Podlahy 
 
V obytných místnostech je měřena nejvyšší odchylka rovinatosti na dvoumetrové lati 
může činit max. 2 mm. V ostatních prostorách 5 mm taktéž na dvoumetrové lati. 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků. Jednotlivé 
nášlapné povrchy podlah (keramická dlažba, laminátová, litý potěr) jsou uvedeny v tabulce 
místností (viz půdorysy podlaží). 
 Obklady: v koupelnách, WC do výše 2250mm od podlahy a 800mm nad podlahou 
800mm do výše v kuchyních (viz půdorysy podlaží). 
Ve všech podlažích je provedeno podlahové vytápění Pedotherm. 
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Hydroizolace 
 
Izolace proti zemní vlhkosti: modifikované pásy DEKTRADE-GLASTEK 40 speciál 
minerál tl. 4 mm, nataven po celé ploše na podklad s penetračním nátěrem, izolace vytažena 
nad upravený terén minimálně 300 mm. 
 
Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
1. Tepelná izolace v suterénu a podlažích: ROCKWOOL STEPROCK tl.60 mm 
2. Zateplení stávající ploché střechy: pěnové sklo FOAMGLASS tl. 180-320mm 
3. Tepelná izolace fasády: ROCKWOOL FASTROCK L tl. 200mm 
 
Omítky 
 
1. Vnitřní:-zdiva a strop CEMIX- IP 20, CEMIX KONTAKT SX tl. 15mm 
2. Vnější:- CEMIX PENETRACE tl. 0,8mm; CEMIX IP 44 tl. 2mm; CEMIX COLOR 
 
Truhlářské a zámečnické a ostatní výrobky 
  
Okna 
Dřevěná Eurookna s dezénem bukovým. Jsou doplněny středovým dorazovým 
těsněním po celém obvodu. Koeficient propustnosti tepla rámu a zasklení okna celkem Uw = 
0,74 W/m2.K. 
 
Dveře 
Vstupní dveře dřevěné bukové. Zasklení těchto dveří je provedeno z bezpečnostního 
skla. Konstrukce dveří v jednotlivých bytech jsou provedena na základě rozhodnutí investora. 
Všechny typy dveří v bytech jsou dřevěné. Vstupní dveře do bytů musí být osazeny 
speciálními bezpečnostními zámky. 
 
Klempířské výrobky 
 
Klempířské výrobky zastřešení jsou provedeny z TiZn tloušťky 0,7 mm. Jedná se o 
oplechování střechy, střešní žlaby a svody. 
 
Malby a nátěry 
 
Dle požadavků investora. 
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Větrání místností 
 
Je přirozené-okny (v každé místnosti je okno s nastavitelným polohováním). 
 
Venkovní úpravy 
 
Kolem objektu je proveden okapový chodník, tvořen volně loženým štěrkem 
ohraničený betonovými obrubníky loženými do suchého betonu. Vstupní schodiště je 
opatřeno kamennou dlažbou (v zimním období provést nutná opatření proti skluzu). 
Přístupové komunikace pěší a mobilní jsou vydlážděny zámkovou dlažbou Presbeton-
Brenda MIX tloušťky 60 mm uloženou do kamenné frakce 4-8 mm tloušky 40 mm. 
Podkladem provedená zhutněná štěrkodrť tl. 200mm. Chodník je lemován zahradním 
obrubníkem, který bude zapuštěný a tvořit rovinu s pochůznou plochou. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 
Obytná budova splňuje požadavky Vyhlášky č.151/2001, dále normu ČSN 73 0540,  
vyhlášky č. 291/2001. 
 
f)  Způsob založení objektu 
 
Podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné dle inženýrsko-geologického 
průzkumu, 1. geotechnická kategorie. Objekt je založen na základových pásech z betonu  
C 20/25. Podkladový beton je navržen z betonu C20/25 tloušťky 100 mm. 
Do základů jsou vloženy zemnící pásy (bleskosvod), které budou přeloženy na 
dvouplášťovou střešní konstrukci.  
 
g) Vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba je samostatná. Její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Během výstavby budou použity běžné technologie a technologické postupy, které neohrožují 
životní prostředí. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech 
ve znění zákona o změně některých dalších zákonů.  
Stavební odpad, který bude dle druhu tříděn, je nutno likvidovat povoleným 
způsobem, například recyklací nebo uložení na povolenou skládku, popřípadě předat odborné 
firmě k likvidaci. 
Při realizaci rekonstrukce zastřešení stavby dojde k produkci odpadů skupiny 
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17-stavební a demoliční odpady podle vyhlášky č 381/2001 katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikaní odpadů 
- separovat jednotlivé druhy 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skladování 
 
Kategorie odpadu: 
 
 
Stavební a demoliční odpady- předpokládané množství a způsob nakládání: 
 
  
Kategorie odpadu 
17 01 01 Beton O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 01 07 Směsi- fr betonu, cihel, tašek O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod  č. 17 
08 01 O 
17 09 04 Směsné stavební odpady a demoliční 
odpady O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 
20 02 02 Zeminy a kameny O 
 
 
Odpady vzniklé provozem 
 
20 01 21 Zářivky N 
20 03 01 Směsný odpad komunální O 
 
 
 
Bakalářská práce 
 
 
52 
 
h) Dopravní řešení 
 
Komunikace pro pěší a pro dopravu je separována. Chodníky jsou barevně a polohově 
odděleny od dopravní komunikace. Parkoviště je taktéž barevně odděleno. Komunikace 
vnitřního prostředí staveniště jsou napojeny na komunikace vnějšího prostředí. Stání pro auta 
je řešen parkovištěm na pozemku. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Objekt nebude ohrožovat okolí ani nebude ohrožován okolím a škodlivými látkami. 
 
j) Obecné požadavky na výstavbu 
 
Je nutno při provádění stavby dodržovat bezpečnostní normy a ČSN. Dále nařízení 
vlády č. 591/2006. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaným osobám, po obvodu 
staveniště budou umístěny cedule ,, Nepovolaným vstup zakázán“. 
Navržené materiály musí být dodrženy dle projektu nebo změny musí být 
konzultovány s projektantem stavby. Kvalita všech použitých prvků musí být doložena 
příslušnými certifikáty a osvědčeními o tom, že vyhovují předpisům. 
Změny a případné úpravy konstrukcí jsou možné pouze v případě, že budou 
projednány s projektantem v rámci autorského dozoru stavby.  
Stavební dozor bude vykonávat osoba, která má požadovanou kvalifikaci. 
Změna projektu před dokončením bude muset být projednána na stavebním úřadu. 
Před uvedením stavby do provozu je nutno provést kolaudační řízení. 
Projekt je zpracováván pro vydání stavebního povolení. Projekt pro provádění stavby 
je nutno vypracovat. 
 
 
 
 
 
 
 
  
V Novém Jičíně  25.8.2011                                                     Vypracoval: Malachtová Lenka 
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11. Průvodní a technická zpráva zařízení staveniště 
 
 
Rekonstrukce zastřešení objektu 
Nový Jičín p.č. 834 
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Části zprávy: 
 
a) Stavba, zhotovitel, popis stavby 
b) Postup budování a likvidace zařízení staveniště 
c) Uspořádání staveniště 
d) Zásobování staveniště elektrickou energií 
e) Zásobování staveniště vodou 
f) Systém zásobování materiály 
g) Skladování na staveništi 
h) Sociální zařízení staveniště 
i) Dopravní opatření 
j) Vliv na životní prostředí, odpady 
k) Bezpečnost práce 
l) Přílohy 
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a) Stavba, zhotovitel, popis stavby 
 
 
Stavba:  
 
Bytový dům 
ul. Dukelská, Nový Jičín- horní předměstí 
 
Zhotovitel:  
 
na základě výběrového řízení 
 
Popis stavby: 
 
Objekt je situován na stavební parcele č. 834, výměře pozemku 1 064 m2 
v katastrálním území Nový Jičín- horní předměstí. Vjezd na pozemek je z ulice Dukelské 
(asfaltová komunikace šířky 6m). Parcela je situována na rovinatém území (uměle vytvořeno 
po demolici předešlých objektů). Parcela č. 834 slouží jako prostor pro objekt a vnější prostor, 
který bude sloužit jako zařízení staveniště. Charakter stavby nevyžaduje zřízení samostatného 
staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů, stávající zpevněné plochy jsou 
dostačující, viz výkres Situace a zařízení staveniště. 
 Na hranici pozemků je zděný plot, s ocelovou mechanicky otvírací branou, v těchto 
místech bude provedena vrátnice. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si 
projedná a domluví investor sám s příslušným obecním úřadem. 
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 
materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky. 
 
b) Postup budování a likvidace zařízení staveniště 
 
Prostor staveniště je v majetku investora. 
Zřízení zařízení staveniště bude prováděno po převzetí staveniště. Hranice ohrazeny 
pomocí oplocení. Zařízení staveniště bude budováno dle potřeby vybavení a montážních 
pracovišť. Likvidace bude probíhat během výstavby, pokud již nebudou části zařízení 
staveniště potřeba. Před zahájením prací zajistí investor vytyčení stávajících inženýrských sítí. 
 
c) Uspořádání staveniště 
 
Zařízení staveniště je řádně oploceno stávajícím oplocením. Vjezd na staveniště je z ulice 
Dukelská. Před stavbou bude provedeno provizorní výstražné značení vjezdu na staveniště v 
bezpečné vzdálenosti dané zákonem zákonem č. 361/2000 Sb. Dopravní značení na 
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pozemních komunikacích. Zázemí stavby a montážní plochy jsou vyznačeny a popsány ve 
výkresu Zařízení staveniště. 
 
Napojení na staveništní sítě 
 
- Voda pro potřeby stavby je určen kohout v místnosti pro úklid v 1.PP. K měření 
odběru vody na staveništi bude vodoměr s uzávěrem. 
- Kanalizace splašková, voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude 
odváděna přípojkou napojenou na hlavní řád v ulici Dukelská. 
- Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z místnosti pro úklid v 1.PP.  
 
d) Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
Při projektu elektrizace vycházíme z: 
- výpočtu potřeby elektrické energie  
- určení požadavků na nepřerušenou dodávku 
 
1. Určení druhu spotřebiče: 
a) Spotřebiče provozní viz výpočet potřeby energií 
b) Spotřebiče pro osvětlení viz výpočet potřeby energií 
 
2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
Celkový příkon je 44,11 kW. 
Navrhovaný je stožárový transformátor o příkonu 100 kW. 
    Výpočet viz. výpočty potřeby elektřiny 
 
3. Určení vnitrostaveništního rozvodu NN: 
Druh rozvodu – volný vodič na stožáru. 
 
4. Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 
Spotřebiče budou připojeny pomocí prodlužovacích kabelů s bezpečnostními zdířkami, 
které jsou chráněny proti vniknutí vody nebo nečistot. 
 
5. Osvětlení na staveništi: 
Noční práce jsou nepřípustné z bezpečnostního hlediska. Uvnitř objektu je osvětlení řešeno 
žárovkovými a zářivkovými tělesy napájenými z rozvaděčů. 
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e) Zásobování staveniště vodou 
 
Pro provoz staveniště bude potřeba tyto druhy vod: 
- užitkovou 
- pitnou 
- požární 
 
Spotřeba vody: 
 Výpočet viz výpočty potřeby vody. 
 
f) Systém zásobování materiály 
 
 Prvky, které jsou potřebné pro rekonstrukci budou ukládány na skladovací plochy viz 
výkres Zařízení staveniště. Zásobování bude probíhat kontinuálně, dle potřeb a fází výstavby. 
Materiál dodáván na paletách je skladován na volném prostranství viz. výkres Zařízení 
staveniště. Komunikace na staveniště jsou státní a vnitrostaveništní komunikace jsou tvořeny 
betonovou zámkovou dlažbou. 
 
g) Skladování na staveništi 
  
Požadavky na uspořádání skládek: 
Prvky (vápenopískové, keramické, pytlované materiály) se dodávají na vratných 
dřevěných paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. Palety se budou uskladňovat podle typu 
vedle sebe a max. do výšky 3m - 2 balíky nad sebou. Pro obslužnost musí být ponechána 
průchozí ulička v šíři 750mm.  
Keramické stropní vložky Miako PTH jsou dodávány zafoliované na vratných 
dřevěných paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. Palety se stropními vložkami se budou 
uskladňovat podle typu vedle sebe a max. do výšky 3m - 2 balíky nad sebou. Pro 
obslužnost musí být ponechána průchozí ulička mezi paletami v šíři 750mm. 
Keramické stropní nosníky jsou dodávány na stavbu volně ložené, proloženy 
dřevěnými hranoly. Nosníky se na skládkách ukládají podle délek a prokládají se ve 
vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 
 40 x 20 mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v 
místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. 
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Skladování na staveništi: 
 
Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 
- skládka otevřená na volném prostranství 
- krytý sklad 
V krytých skladech se skladují materiály a prvky, které podléhají klimatickým 
podmínkám.  Umístění skladů viz. Výkres Zařízení staveniště. 
 
h) Sociální zařízení staveniště 
 
- slouží k sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi 
- potřebné sociální zařízení bude vybudováno před zahájením stavebních prací  
- návrh a zřizování sociálního zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými 
předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví  
 
Návrh sociálního zařízení staveniště: 
 
-    je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na stavbě vyskytnou,tj.15: 
Šatny+ svačinárna: min.1,75m2 na 1-ho pracovníka =>15x1,75 = 26,25 m2 => 
navrženo 2x mobilní buňky STG STADE šatna – 6055 x 2435 x 2800mm 
BK1o rozměrech 2,435 x 6,055= 14,75 m2 x 2= 29,5m2 
- Záchody: potřeba je min. 2 pisoáry a 2 sedadla (potřeba do 50 mužů) 
- Umývárny: navrženo je 3 umyvadel a 2 sprch, (potřeba min. 1 umyvadlo/10 osob, 
1 sprcha/20 osob) 
- Pro WC a umyvárnu je navržena STG STADE SAN 20-01 6055 x 2435 x 2800mm 
- Osazení: buňky budou osazeny na silničních panelech. 
- Vytápění: je elektrické 
-  Administrativa pro stavbyvedoucího kancelář OK04 
 
i) Dopravní opatření 
 
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Dukelské. Při dodávce dlouhých prvků bude 
nutno odklonit pěší komunikaci. Z tohoto důvodu budou chodci nuceni přecházet po protější 
chodník, na který budou zavedeni zátarasy s příkazovou cedulí.  
Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na silnici zpomalen dopravními 
značkami a vyveden do jednoho jízdního pruhu. Vnitrostaveništní komunikace je provedena 
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z betonové zámkové dlažby únosné pro vozidla do 3,5t. Parkování pro pracovníky staveniště 
bude podél chodníku stavby, kde budou pro tento účel vyhrazena parkovací místa. 
Vnitrostaveništní přesun hmot vertikální bude prováděn pomocí stavebního výtahu. 
 
j)  Vliv na životní prostředí, odpady 
 
Výstavba zařízení staveniště ani rekonstrukce střešního pláště objektu nepředpokládá 
negativní vliv na životní prostředí. Odpady a případná suť bude odvezena na příslušné 
skládky. Odvoz odpadu a uložení skládku zajistí dodavatelská firma. 
 
k) Bezpečnost práce 
 
Při všech pracích na staveništi je nutnost průběžně a důsledně dodržovat: 
- Ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce. 
- Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních parcelách čl. 324 z 31. 7. 1990. 
- ČSN 73 08 07 Požární bezpečnost staveb. 
- ČSN 27 01 40 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se strojním 
pohonem. 
- ČSN 05 06 10 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem. 
- ČSN 05 06 30 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým proudem 
- ČSN 73 30 50 Zemní práce 
 
l) Přílohy 
 
Technické listy P5- kancelář, šatny 
Technické listy P6- sociální zařízení 
Technické listy P7- uzamykatelný sklad 
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12. Výpočet potřeby eletrické energie a vody 
 
 
Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
     Při projektu elektrizace vycházíme z: 
- vypracování předběžné rozvahy o odběru 
- určení požadavků na nepřerušenou dodávku 
 
 
Výpočet max. příkonu el. energie pro zařízení staveniště 
 
P=1,1 √((0,5xP1+0,8xP2+P3)2+(0,7xP1)2)    (1.3) 
 
1,1………………….koef.ztráty vedení 
0,5 a 0,7……………koef.současnosti el. motorů 
0,8………………….koef.současnosti vnitřního osvětlení 
0,8………………….koef.současnosti vnějšího osvětlení 
 
Tab. č. 3- Příkon elektromotorů 
 
 
P1 – příkon elektromotorů    
Stavební stroj Štítkový příkon (kW) ks (kW) 
    
Stavební výtah NOV 1030 7,50 1 7,5 
Svářečka 7 2 14 
Vrtačka 0,6 3 1,8 
Úhlová bruska 1,25 2 2,5 
Ponorný vibrátor  1 2 2 
Otopné těleso v buňce 2,5 6 15 
  ∑P1 42,8 kW 
 
Tab. č. 4- Vnitřní osvětlení 
 
P2 – vnitřní osvětlení     
Osvětlené prostory Štítkový příkon (kW/m2) m2 (kW) 
Kanceláře 0,020 14,74 0,295 
Sklady 0,003 29,48 0,088 
Šatny, sociální zařízení 0,006 29,48 0,177 
Vnitřní osvětlení budovy 0,006 300 1,800 
  ∑P2 2,36 kW 
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Tab. č. 5- Venkovní osvětlení 
 
P3– venkovní osvětlení (KN/m2)    
Druh prací Štítkový příkon (kW/m2) m2 (kW) 
Osvětlení staveniště 0,01 300 3,00 
Stavebně montážní práce 0,01 36 0,36 
  ∑P3 3,36 kW 
 
 
P=1,1 √((0,5xP1+0,8xP2+P3)2+(0,7xP1)2)= 44,11 kW. 
 
 
Sociální zařízení na staveništi 
 
Návrh a zřizování sociálního zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými 
předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví.  
 
 
Návrh sociálního zařízení staveniště 
 
-    je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na stavbě vyskytnou,tj.15: 
Šatny+ svačinárna: min.1,75m2 na 1-ho pracovníka =>15x1,75 = 26,25 m2 => 
navrženo 2x mobilní buňky STG STADE šatna – 6055 x 2435 x 2800mm 
BK1o rozměrech 2,435 x 6,055= 14,75 m2 x 2= 29,5m2 
- Záchody: potřeba je min. 2 pisoáry a 2 sedadla (potřeba do 50 mužů) 
- Umývárny: navrženo je 3 umyvadel a 2 sprch, (potřeba min. 1 umyvadlo/10 osob, 
1 sprcha/20 osob) 
- Pro WC a umyvárnu je navržena STG STADE SAN 20-01 6055 x 2435 x 2800mm 
- Osazení: buňky budou osazeny na silničních panelech. 
- Vytápění: je elektrické 
- Administrativa pro stavbyvedoucího a mistra jsou navrženy buňky- kancelář 
OK04, OK05 
 
Zásobování staveniště vodou 
 
Pro provoz staveniště bude zapotřebí voda: 
- užitková 
- pitná 
- požární 
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Spotřeba vody 
 
Součet spotřeb vody připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví 
podle vzorce: 
     Qn = (Pn x Kn / t x 3600)      (1.4) 
 
Qn  vteřinová spotřeba vody l/s 
Pn   spotřeba vody na den, směnu 
Kn  součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t d oba, po kterou je voda odebírána 
 
Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí: 
- maximální počet dělníků na stavbě    15 
- betonářské práce za směnu: 50m3 x 400l =      20 000l 
- zednické práce: 50 m3 x 180 l =       9 000 l 
- omítky: 100 m² x 30 l =               3 000 l 
- sociální zařízení na 1 dělníka – 30 l/sm. x 23=  390 l 
- 1 sprcha – 45l/návštěvník x 15 =             675l 
Qn = (32 000 x 1,6 + 1425 x 2,7) /( 8,5 x 3600) = 1,8 l/sec 
- požární voda – 1x hydrant =    3,30 l/sec 
Celková spotřeba vody:                               5,10  l/sec 
 
Návrh potrubí DN80mm. (Ø80 mm = do 7 l/sec). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 26.04.2011              Vypracoval: Lenka Malachtová 
Bakalářská práce 
 
 
63 
 
13. Závěr 
 
 
Cílem této bakalářské práce byl návrh rekonstrukce zastřešení objektu obytného domu. 
V rámci této práce byl vytvořen technologický postup pro rekonstrukci zastřešení objektu, 
projektové dokumentace, rozpočtu rekonstrukce v programu Built Power, úsečkového 
harmonogramu, posudku tepelně technického jednotlivých konstrukcí budovy a vytvoření 
energetického štítku budovy. 
Zastřešení objektu je řešen dvouplášťovou střešní konstrukcí. Nosná konstrukce 
tvořena stojatou stolicí z dřevěných prvků, podporována v 9 vazbách ocelovými profily HEB. 
Střešní plášť je rozdělen na spodní střešní plášť, kde bude využit recyklát tepelné izolace 
stávající jednoplášťové střechy, která zároveň slouží jako parotěsná vrstva. Pochůznost 
spodního střešního pláště je zajištěna cementotřískovými deskami. Horní střešní plášť navržen 
z krokevní soustavy s foliovou hydroizolací a skládanou střešní krytinou chrání vůči 
klimatickým vlivům.  
Odvodnění střešních rovin byl navržen za pomoci okapního systému z TiZn. 
Přínos práce je v její jednoduchosti a možnosti rychlého provedení. Komfortní přístupnost 
k nosné konstrukci. V budoucnu je zde také možno vytvořit obytné podkroví a tím navýšit 
kapacitu objektu. 
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